



**КОЛЛЕГИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «11» декабря 2018 г. № 615-р  
г. Кемерово

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Современная школа»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Современная школа».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Е.А. Пахомову.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор  
Кемеровской области



С.Е. Цивилев

Утвержден  
распоряжением Коллегии  
Администрации Кемеровской области  
от 11 декабря 2018 г. № 615-р

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Кемеровской области**  
**«Современная школа»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.01. 2019 – 31.12. 2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Пахомова Е.А.		
Руководитель регионального проекта	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В.		
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области по перспективному развитию Гаврилюк Ю.В.		
Связь с государственными программами Кемеровской области	Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: модернизация региональной системы общего образования, повышение уровня общего образования в Кемеровской области, улучшение качества жизни в регионе										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля муниципальных образований Кемеровской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проценты	Основной	0	01.06.2018	24	53*	65*	74*	82*	100*
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	01.06.2018	19	34*	49*	64*	79*	95*

\* В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	01.09.2018	23,2	32,7	39,5	46,3	53,1	59,9
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	01.09.2018	0	0	0	250	250	250

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</p>			
1	<p>Результат федерального проекта <sup>1</sup>: -            Характеристика результата федерального проекта <sup>2</sup>: -            Срок <sup>3</sup>: -</p>		
1.1	<p>Не менее чем в 108 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 8 муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2019	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Кемеровской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>

<sup>1</sup> Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта «Современная школа»

<sup>2</sup> Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта «Современная школа»

<sup>3</sup> Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта «Современная школа»

1	2	3	4
			<p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее</p>

1	2	3	4
			<p>чем в 8 муниципальных образованиях Кемеровской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>
1.2	<p>Не менее чем в 19 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 23253 детей</p>	31.10.2019	<p>К концу 2019 года не менее чем в 19 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства</p>

1	2	3	4
1.3	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.07.2020	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности



1	2	3	4
1.4	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе в сельской местности и поселках городского типа <sup>4</sup>	31.12.2019	Реализованы мероприятия государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий, пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение

<sup>4</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

1	2	3	4
			<p>доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p>
1.5	<p>Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области<sup>5</sup></p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта</p>

<sup>5</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России

1	2	3	4
1.6	<p>Не менее чем в 224 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 18 муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 18 муниципальных образованиях Кемеровской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>
1.7	<p>Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований</p>

1	2	3	4
			<p>качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России</p>
1.8	<p>Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база<sup>6</sup></p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным</p>

<sup>6</sup> В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4
			<p>программам.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов</p>
1.9	<p>Не менее чем в 34 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 32736 детей<sup>7</sup></p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года не менее чем в 34 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>

<sup>7</sup> В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4
1.10	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями
1.11	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2021	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации

1	2	3	4
1.12	Во всех муниципальных образованиях Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
1.13	Не менее чем в 40 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база <sup>8</sup>	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 40 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

<sup>8</sup> В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4
1.14	Не менее чем в 49 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 39535 детей <sup>9</sup>	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 49 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.15	Не менее чем в 229 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 22 муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 229 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 22 муниципальных образованиях Кемеровской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков

<sup>9</sup> В случае выделения средств федерального бюджета



1	2	3	4
			«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.16	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2022	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Кемеровской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации

1	2	3	4
1.17	<p>Не менее чем в 339 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 25 муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года, не менее чем в 339 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 25 муниципальных образованиях Кемеровской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>
1.18	<p>Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные</p>

1	2	3	4
			<p>программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования</p>

1	2	3	4
1.19	Не менее чем в 53 (100%) организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 53 (100%) организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.20	Не менее чем в 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 46335 детей <sup>10</sup>	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях

<sup>10</sup> В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4
1.21	<p>Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>	31.12.2023	<p>В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации</p>
1.22	<p>Не менее чем в 380 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 28 муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2023	<p>К концу 2023 года не менее чем в 380 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 28 муниципальных образованиях Кемеровской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных</p>

1	2	3	4
			<p>организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>
1.23	<p>Не менее чем в 79 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 53134 детей<sup>11</sup></p>	31.12.2023	<p>К концу 2023 года не менее чем в 79 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>

<sup>11</sup> В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4
1.24	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Кемеровской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации

1	2	3	4
1.25	В каждом муниципальном образовании Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Кемеровской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.26	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 %



1	2	3	4
			<p>обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Кемеровской области</p>

1	2	3	4
1.27	Не менее 70 % организаций Кемеровской области, реализующих программы начального, основного общего и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Кемеровской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
1.28	Не менее чем в 95 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 52902 детей <sup>12</sup>	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 95 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях

<sup>12</sup> В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4
1.29	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Кемеровской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Кемеровской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							







1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	<p>В каждом муниципальном образовании Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и</p>	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	48,848	293,088*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</p> <p>реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</p> <p>внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;</p> <p>проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в Кемеровской области;</p>							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;</p> <p>не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;</p> <p>не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;</p> <p>в Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских</p>							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области	0,0	25,773	25,773	25,773*	25,773*	25,773*	128,865*
1.5.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,0	25,000	25,000	25,000*	25,000*	25,000*	125,000*



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	1,356
1.6.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	1,356
1.6.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в т.ч.		1 498,008	1 527,441	1 453,408	1 761,671*	1 453,408*	1 453,408*	9 147, 344*
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)		1 378,114	1 404,974	1 333,161	1 632,176*	1 333,161*	1 333,161*	8 414,747*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	119,894	122,467	120,247	129,495	120,247	120,247	732,597
	бюджет Кемеровской области	7,074	8,728	17,646	18,981	17,646	17,646	87,721
	межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	112,820	113,739	102,601	110,514	102,601	102,601	644,876
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

---

\*В случае выделения средств федерального бюджета

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Администратор регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области по стратегическому развитию	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15

1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Пузынина И.Ю.	Начальник отдела перспективного развития образования и информационной работы департамента образования и науки Кемеровской области	Гаврилюк Ю.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	50
В каждом муниципальном образовании Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15



1	2	3	4	5	6
3	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
4	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления дополнительного образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
5	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	20

1	2	3	4	5	6
Не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
3	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
4	Участник регионального проекта	Артемьева Т.А.	И.о. заместителя начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15

1	2	3	4	5	6
5	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
6	Участник регионального проекта	Маркина Н.А.	Консультант управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Гераськина М.П. начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	20
7	Участник регионального проекта	Барков А.В.	Консультант департамента образования и науки Кемеровской области	Гаврилюк Ю.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
8	Участник регионального проекта	Свиридова И.А.	Директор государственной организации образования «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	30
9	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	30

1	2	3	4	5	6
10	Участник регионального проекта	Боков А.В.	Директор государственного общеобразовательного учреждения «Кемеровский областной центр образования» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	30
11	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	20
<p>Не менее чем в ХХ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее УУ тыс. детей</p>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10

1	2	3	4	5	6
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
3	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
4	Участник регионального проекта	Артемьева Т.А.	И.о. заместителя начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
5	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
6	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления дополнительного образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
7	Участник регионального проекта	Колесниченко О.Н.	Заместитель начальника управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Гераськина М.П. начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	20
8	Участник регионального проекта	Барков А.В.	Консультант департамента образования и науки Кемеровской области	Гаврилюк Ю.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
9	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	30
10	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	20
<p>Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</p>					



1	2	3	4	5	6
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
3	Участник регионального проекта	Пфетцер С.А.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
4	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
5	Участник регионального проекта	Антоненко Е.Н.	Ведущий специалист управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Гераськина М.П. начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	20
6	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	20
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе - в сельской местности и поселках городского типа					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15

1	2	3	4	5	6
3	Участник регионального проекта	Печеркина И.А.	Начальник департамента строительства Кемеровской области	Орлов Г.В., заместитель Губернатора Кемеровской области (по строительству)	15
4	Участник регионального проекта	Артемьева Т.А.	И.о. заместителя начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
5	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
6	Участник регионального проекта	Малко Е.А.	Заведующая сектором развития материально- технической базы департамента образования и науки Кемеровской области	Гаврилюк Ю.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
7	Участник регионального проекта	Барков А.В.	Консультант отдела перспективного развития образования и информационной работы департамента образования и науки Кемеровской области	Гаврилюк Ю.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
8	Участник регионального проекта	Вирясова О.В.	Главный специалист отдела перспективного развития образования и информационной работы департамента образования и науки Кемеровской области	Гаврилюк Ю.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
9	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
10	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник дополнительного образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
11	Участник регионального проекта	Колесниченко О.Н.	Заместитель начальника управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Гераськина М.П., начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	20
12	Участник регионального проекта		Главы муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)	Цивилев С.Е., Губернатор Кемеровской области	10
Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области					

1	2	3	4	5	6
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
3	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
4	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник дополнительного образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
5	Участник регионального проекта	Маркина Н.А.	Консультант управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Гераськина М.П. начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	20
6	Участник регионального проекта	Свиридова И.А.	Директор государственной организации образования «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	30
7	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	30

1	2	3	4	5	6
Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
3	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20



1	2	3	4	5	6
4	Участник регионального проекта	Колесниченко О.Н.	Заместитель начальника управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Гераськина М.П. начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	20
5	Участник регионального проекта	Шитова О.А.	Директор государственного учреждения «Центр мониторинга качества образования» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	30
6	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	20

Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ

1	2	3	4	5	6
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
3	Участник регионального проекта	Пфетцер С.А.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
4	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
5	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	20
6	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	20

В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

1	2	3	4	5	6
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
3	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
4	Участник регионального проекта	Колесниченко О.Н.	Заместитель начальника управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Гераськина М.П., начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
5	Участник регионального проекта	Шитова О.А.	Директор государственного учреждения «Центр мониторинга качества образования» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	20
6	Участник регионального проекта		Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	20
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15

1	2	3	4	5	6
3	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20
4	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	30

1	2	3	4	5	6
Не менее 70 % организаций Кемеровской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки)	10
2	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	15
3	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	20

1	2	3	4	5	6
4	Участник регионального проекта	Киселева К.А.	Главный специалист управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	Гераськина М.П., начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области	20
5	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (по согласованию)	Чепкасов А.В., начальник департамента образования и науки Кемеровской области	30



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к паспорту регионального проекта  
«Современная школа»

**План мероприятий  
по реализации регионального проекта «Современная школа»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Не менее чем в XX организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2019	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия Администрации Кемеровской области (далее – Коллегия)

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	<p>Определение перечня муниципальных образований и образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, которым в текущем году будет обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	01.01.2019	01.02.2019	<p>Чванова Л.В. Гераськина П.М. Корепанова Н.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	<p>Перечень муниципальных образований и образовательных организаций</p>	<p>Руководитель регионального проекта (далее – РРП)</p>
1.1.2	<p>Заключение соглашений о сотрудничестве в рамках изучения предметной области «Технология» между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»</p>	01.02.2019	15.02.2019	<p>Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	<p>Соглашения о сотрудничестве</p>	<p>РРП</p>

1	2	3	4	5	6	7
1.1	Не менее чем в XX организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2019	Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Проектный комитет регионального проекта (далее – ПК)
2	Не менее чем в 19 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей	01.01.2019	31.12.2019	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2018	30.10.2018	Чепкасов А.В.	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
2.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и	01.01.2019	28.02.2019	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.3	Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.01.2019	01.02.2019	Чванова Л.В.	Уточненный перечень организаций	РРП
2.1.4	Оснащение образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.02.2019	31.12.2019	Гаврилук Ю.В.	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.1	Не менее чем в 19 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 44 тыс. детей		31.12.2019	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>13</sup>	01.01.2019	31.12.2019	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
3.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Кемеровской области	01.01.2019	28.02.2019	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
3.1.2	Строительство школы в п. Журавлево Промышленновского муниципального района на 165 мест	01.03.2019	31.12.2019	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Ильин Д.П. (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП

<sup>13</sup> В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4	5	6	7
3.1	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Кемеровской области		31.12.2019	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Главы муниципальных образований (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
3.2.1	Завершение строительства школы в г. Новокузнецке на 825 мест	01.02.2019	31.12.2019	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Кузнецов С.Н. (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП
3.2	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» в Кемеровской области)		31.12.2019	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Главы муниципальных образований (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
4	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.07.2020	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
4.1.1	Изучение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций и лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	01.02.2020	Чванова Л.В. Пфетцер С.А.	Планы обучающихся семинаров, регистрационные листы участников	РРП
4.1.2	Составление плана мероприятий (дорожной карты) внедрения в Кемеровской области разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	01.01.2020	01.02.2020	Чванова Л.В. Пфетцер С.А.	Приказ департамент образования и науки Кемеровской области	РРП
4.1.3	Заключение соглашений между департаментом образования и науки Кемеровской области и предприятиями Кузбасса о сотрудничестве в рамках внедрения методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	01.02.2020	28.02.2020	Чепкасов А.В.	Подписанные соглашения о сотрудничестве	РРП



1	2	3	4	5	6	7
4.1	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		01.07.2020	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
5	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области <sup>14</sup>	01.01.2019	01.06.2020	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
5.1.1	Составление плана (дорожной карты) апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области	01.01.2019	01.01.2019	Гераськина М.П. Свиридова И.А.	Приказ департамент образования и науки Кемеровской области	РРП
5.1.2	Определение перечня общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, участвующих в апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся	01.01.2019	01.02.2019	Гераськина М.П. Свиридова И.А.	Приказ департамент образования и науки Кемеровской области	РРП

<sup>14</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области <sup>15</sup>		01.06.2020	Чванова Л.В. Свиридова И.А.	Информационно-аналитический отчет	ПК
6	Не менее чем в XX организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
6.1.1	Определение перечня муниципальных образований и образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, которым в текущем году будет обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	01.02.2020	Чванова Л.В. Гераськина П.М. Корепанова Н.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень общеобразовательных организаций	РРП

<sup>15</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Заключение соглашений о сотрудничестве в рамках изучения предметной области «Технология» между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.02.2020	15.02.2020	Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заключенные соглашения	РРП
6.1	Не менее чем в XX организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2020	Чванова Л.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
7	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	01.02.2020	Чванова Л.В. Гераськина М.П. Шитова О.А. (по согласованию) Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Планы обучающихся семинаров, регистрационные листы участников	РРП
7.1.2	Составление плана (дорожной карты) внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.02.2020	01.03.2020	Чванова Л.В. Гераськина М.П. Шитова О.А. (по согласованию)	Приказ департамент образования и науки Кемеровской области	РРП
7.1.3	Организация и проведение исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, на основе международной практики	01.03.2020	31.12.2020	Чванова Л.В. Гераськина М.П. Шитова О.А. (по согласованию) Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
7.1	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31.12.2020	Чванова Л.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
8	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2021	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
8.1.1	Изучение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	01.02.2021	Чванова Л.В. Пфетцер С.А. Гераськина М.П. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Программа обучающего семинара	РРП

1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	Составление плана (дорожной карты) внедрения и функционирования в Кемеровской области целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.02.2021	01.03.2021	Чванова Л.В. Пфетцер С.А. Гераськина М.П. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	РРП
8.1.3	Заключение соглашений между общеобразовательными организациями, расположенными на территории Кемеровской области, и общественно-деловыми объединениями и предприятиями Кузбасса о сотрудничестве	01.03.2021	01.04.2021	Чванова Л.В. Пфетцер С.А. Гераськина М.П. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Подписанные соглашения	РРП
8.1	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными		31.12.2021	Чванова Л.В. Пфетцер С.А. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
	организациями, в том числе в обновлении образовательных программ					
9	Не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2020	31.12.2020	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
9.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2019	01.08.2019	Чепкасов А.В.	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
9.1.2	<p>Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2020	01.03.2020	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
9.1.3	<p>Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых в текущем году будет обновлена материально-техническая база</p>	01.01.2020	28.02.2020	Чванова Л.В. Гераськина М.П.	Уточненный перечень образовательных организаций	РРП



1	2	3	4	5	6	7
9.1.4	Обновление материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2020	31.12.2020	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП
9.1	Не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31.12.2020	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
10	Не менее чем в XX школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	01.01.2020	31.12.2020	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее УУ тыс. детей					
10.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2019	01.08.2019	Чепкасов А.В.	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
10.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	01.01.2020	28.02.2020	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Федерации	
10.1.3	Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.01.2020	01.02.2020	Чванова Л.В.	Уточненный перечень организаций	РРП
10.1.4	Оснащение образовательных организаций, расположенных в	01.03.2020	31.12.2020	Гаврилюк Ю.В.	Распоряжение Коллегии	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей				Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	
10.1	Не менее чем в XX школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей		31.12.2020	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
11	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>16</sup>	01.01.2020	31.12.2020	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
11.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию	01.02.2019	28.02.2019	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

<sup>16</sup> В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4	5	6	7
	инфраструктуры общего образования в Кемеровской области					
11.1.2	Строительство школы в г. Тайге на 330 мест	01.03.2020	31.12.2020	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Теремецкий М.Е.	Объект введен в эксплуатацию	РРП
11.1	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Кемеровской области		31.12.2020	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Главы муниципальных образований (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
11.2.1	Строительства школы в г. Кемерово ж.р. Лесная Поляна на 1050 мест	01.02.2020	31.12.2020	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Середюк И.В. (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП
11.2	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» в Кемеровской области)		31.12.2020	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Главы муниципальных образований (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
12	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	30.04.2021	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
12.1.1	Определение перечня организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	28.02.2019	Гераськина М.П. Шитова О.А. (по согласованию)	Перечень организаций	РРП
12.1.2	Организация и проведение процедур оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области	01.03.2019	30.04.2021	Гераськина М.П. Колесниченко О.Н. Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
12.1	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30.04.2021	Чванова Л.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
13	Во всех муниципальных образованиях Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	01.01.2019	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
13.1.1	Составление реестра программ повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	01.01.2019	01.03.2019	Красношлыкова О.Г. (по согласованию) Тулеев А.Г. (по согласованию)	Реестр программ повышения квалификации учителей предметной области «Технология»	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
13.1.2	Внедрение во всех муниципальных образованиях Кемеровской области системы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.03.2019	01.09.2021	Чванова Л.В. Пфетцер С.А.	Информационно-аналитический отчет	РРП
13.1	Во всех муниципальных образованиях Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики		01.09.2021	Чванова Л.В. Пфетцер С.А. Красношлыкова О.Г. Руководители профессиональных образовательных организаций, организаций высшего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК



1	2	3	4	5	6	7
13	Не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2021	31.12.2021	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
13.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2020	01.08.2020	Чепкасов А.В.	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
14.1.2	<p>Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2020	01.03.2020	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
14.1.3	<p>Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых в текущем году будет обновлена материально-техническая база</p>	01.01.2021	28.02.2021	Чванова Л.В. Гераськина М.П.	Уточненный перечень образовательных организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
14.1.4	Обновление материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2021	31.12.2021	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП
14.1	Не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31.12.2021	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
15	Не менее чем в XX школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных	01.01.2021	31.12.2021	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
	<p>общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 44 тыс. детей</p>					
15.1.1	<p>Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.07.2020	01.08.2020	Чепкасов А.В.	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
15.1.2	<p>Заклучение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2021	28.02.2021	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
15.1.3	Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.01.2021	01.02.2021	Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Уточненный перечень организаций	РРП
15.1.4	Оснащение образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.03.2021	31.12.2021	Гаврилюк Ю.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП
15.1	Не менее чем в XX школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей		31.12.2021	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
16	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>17</sup>	01.01.2021	31.12.2021	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
16.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Кемеровской области	01.01.2019	28.02.2019	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
16.1.2	Строительство школы в г. Белово на 1000 мест	01.03.2021	31.12.2021	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Курносоев А.В. (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП
16.1.3	Строительство школы в г. Анжеро-Судженске на 1000 мест	01.03.2021	31.12.2021	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Ажичаков Д.В. (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП

<sup>17</sup> В случае выделения средств федерального бюджета

1	2	3	4	5	6	7
16.1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» в Кемеровской области)		31.12.2021	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Главы муниципальных образований (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
16.2.1	Строительства школы в г. Новокузнецке на 825 мест	01.02.2021	31.12.2021	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Главы муниципальных образований (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП
16.2	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» в Кемеровской области)		31.12.2021	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Главы муниципальных образований (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК



1	2	3	4	5	6	7
17	Не менее чем в XX организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Чепкасов А.В.		Коллегия
17.1.1	Определение перечня муниципальных образований и образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, которым в текущем году будет обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	01.02.2021	Чванова Л.В. Гераськина П.М. Корепанова Н.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень общеобразовательных организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
17.1.2	Заключение соглашений о сотрудничестве в рамках изучения предметной области «Технология» между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.02.2021	15.02.2021	Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заключенные соглашения	РРП
17.1	Не менее чем в XX организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2021	Чванова Л.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
18	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	30.04.2022	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
18.1.1	Определение перечня организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	28.02.2021	Гераськина М.П. Шитова О.А. (по согласованию)	Перечень организаций	РРП
18.1.2	Организация и проведение процедур оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области	01.03.2021	30.04.2022	Гераськина М.П. Колесниченко О.Н. Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
18.1	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30.04.2022	Чванова Л.В.	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	ПК

1	2	3	4	5	6	7
19	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2022	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
19.1.1	Утверждение и реализация плана мероприятий (дорожной карты) внедрения в Кемеровской области обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2022	Гераськина М.П. Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	РРП
19.1.2	Подготовка методических рекомендаций по внедрению в Кемеровской области обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	01.03.2022	Гераськина М.П. Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Методические рекомендации	РРП
19.1	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		31.12.2022	Чванова Л.В. Гераськина М.П.	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	ПК

1	2	3	4	5	6	7
20	Не менее чем в XX организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	31.12.2022	Чепкасов А.В.		Коллегия
20.1.1	Определение перечня муниципальных образований и образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, которым в текущем году будет обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	01.02.2022	Чванова Л.В. Гераськина П.М. Корепанова Н.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень общеобразовательных организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
20.1.2	Заключение соглашений о сотрудничестве в рамках изучения предметной области «Технология» между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.02.2022	15.02.2022	Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заключенные соглашения	РРП
20.1	Не менее чем в XX организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2022	Чванова Л.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
21	Не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2022	31.12.2022	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
21.1.1	<p>Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.07.2021	01.08.2021	Чепкасов А.В.	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
21.1.2	<p>Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2022	01.03.2022	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
21.1.3	<p>Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых в текущем году будет обновлена материально-техническая база</p>	01.01.2022	28.02.2022	Чванова Л.В. Гераськина М.П.	Уточненный перечень образовательных организаций	РРП



1	2	3	4	5	6	7
21.1.4	Обновление материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2022	31.12.2022	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП
21.1	Не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31.12.2022	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
22	Не менее чем в XX школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей	01.01.2022	31.12.2022	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
22.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2021	01.08.2021	Чепкасов А.В.	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
22.1.2	<p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2022	08.02.2022	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
22.1.3	Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.01.2022	01.02.2022	Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Уточненный перечень организаций	РРП
22.1.4	Оснащение образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.03.2022	31.12.2022	Гаврилюк Ю.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП
22.1	Материально-техническая база создана не менее чем в ХХ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее УУ тыс. детей		31.12.2022		Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
23	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2022	31.12.2022	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
23.1.1	Строительство школы в Тяжинском муниципальном районе на 250 мест	01.03.2022	31.12.2022	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Кошкин С.Н. (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП
23.1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.03.2022	31.12.2022	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Глава муниципального образования (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
23.2.1	Строительство блока начальной школы в г. Кемерово на 300 мест	01.03.2022	31.12.2022	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Середюк И.В. (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП
23.2.2	Строительство школы в г. Юрге на 550 мест	01.03.2022	31.12.2022	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Попов С.В. (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП

1	2	3	4	5	6	7
23.2	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» в Кемеровской области)		31.12.2022	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Главы муниципальных образований (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
24	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	30.04.2023	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
24.1.1	Определение перечня организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	28.02.2022	Гераськина М.П. Шитова О.А. (по согласованию)	Перечень организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
24.1.2	Организация и проведение процедур оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области	01.03.2022	30.04.2023	Гераськина М.П. Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
24.1	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30.04.2023	Чванова Л.В. Гераськина М.П.	Информационно-аналитический отчет	ПК
25	Не менее чем в XX организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2023	31.12.2023	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
25.1.1	<p>Определение перечня муниципальных образований и образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, которым в текущем году будет обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	01.01.2023	01.02.2023	<p>Гераськина П.М. Корепанова Н.В.</p>	<p>Перечень общеобразовательных организаций</p>	РРП
25.1.2	<p>Заключение соглашений о сотрудничестве в рамках изучения предметной области «Технология» между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»</p>	01.02.2023	15.02.2023	<p>Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	<p>Заключенные соглашения</p>	РРП



1	2	3	4	5	6	7
25.1	Не менее чем в XX организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Кемеровской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2023	Чванова Л.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
26	Не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2023	31.12.2023	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
26.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную	01.07.2022	01.08.2022	Чепкасов А.В.	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	<p>деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>					
26.1.2	<p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2023	01.03.2023	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
26.1.3	Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых в текущем году будет обновлена материально-техническая база	01.01.2023	28.02.2023	Чванова Л.В. Гераськина М.П.	Уточненный перечень образовательных организаций	РРП
26.1.4	Обновление материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2023	31.12.2023	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП

1	2	3	4	5	6	7
26.1	Материально-техническая база обновлена не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам,		31.12.2023	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
27	Не менее чем в XX школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей	01.01.2023	31.12.2023	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
27.1.1	<p>Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.07.2023	01.08.2023	Чепкасов А.В.	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
27.1.2	<p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2023	20.02.2023	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
27.1.3	Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.01.2023	01.02.2023	Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Уточненный перечень организаций	РРП
27.1.4	Оснащение образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.03.2023	31.12.2023	Гаврилюк Ю.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП
27.1	Материально-техническая база создана не менее чем в ХХ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее УУ тыс. детей		31.12.2023	Гаврилюк Ю.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
28	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2023	31.12.2023	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
28.1.1	Строительство школы в г. Ленинске-Кузнецком на 1000 мест	01.03.2023	31.12.2023	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Тихонов К.А (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП
28.1.2	Строительство школы в г. Кемерово на 1225 мест	01.03.2023	31.12.2023	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Середюк И.В. (по согласованию)	Объект введен в эксплуатацию	РРП
28.1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» в Кемеровской области)		31.12.2023	Печеркина И.А. Гаврилюк Ю.В. Главы муниципальных образований (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
29	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	30.04.2024	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия



1	2	3	4	5	6	7
29.1.1	Определение перечня организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	20.02.2023	Гераськина М.П. Шитова О.А. (по согласованию)	Перечень организаций	РРП
29.1.2	Организация и проведение процедур оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области	01.03.2023	30.04.2024	Гераськина М.П. Колесниченко О.Н. Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
29.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30.04.2024		Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
30	Не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2024	31.12.2024	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
30.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2023	01.08.2023	Чепкасов А.В.	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
30.1.2	<p>Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2024	01.03.2024	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
30.1.3	<p>Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых в текущем году будет обновлена материально-техническая база</p>	01.01.2024	28.02.2024	Чванова Л.В. Гераськина М.П.	Уточненный перечень образовательных организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
30.1.4	Обновление материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2024	31.12.2024	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП
30.1	Материально-техническая база обновлена не менее чем в XX организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31.12.2024	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
31	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Кемеровской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	31.12.2024	Чепкасов А.В.		Коллегия
31.1.1	Определение перечня муниципальных образований и образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, которым в текущем году будет обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	01.02.2024	Чванова Л.В. Гераськина П.М. Корепанова Н.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень общеобразовательных организаций	РРП
31.1.2	Заключение соглашений о сотрудничестве в рамках изучения предметной области «Технология» между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.02.2024	15.02.2024	Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Заключенные соглашения	РРП

1	2	3	4	5	6	7
31.1	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Кемеровской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2024	Чванова Л.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
32	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2024	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
32.1.1	Организация мониторинга вовлеченности обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2024	Чванова Л.В. Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
32.1.2	Составление реестра форм сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л.В. Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Реестр	РРП

1	2	3	4	5	6	7
32.1.3	Организация и проведение обучающих мероприятий по сопровождению и наставничеству обучающихся общеобразовательных организаций	01.06.2020	31.12.2020	Чванова Л.В. Пфетцер С.А. Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Программы обучающих семинар	РРП
32.1	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области		31.12.2024		Информационно-аналитический отчет	ПК
33	Не менее 70 % организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2020	31.12.2024	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
33.1.1	Создание сетевого сообщества образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области и реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, и привлечение к его работе педагогических работников	01.01.2020	31.12.2024	Гераськина М.П. Киселева К.А. Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
33.1.2	Тьюторское сопровождение образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области и реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2020	31.12.2024	Чванова Л.В. Гераськина М.П. Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
33.1	Не менее 70 % организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализующих программы начального, основного общего и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме		31.12.2024	Чванова Л.В. Гераськина М.П.	Информационно-аналитический отчет	ПК
34	Не менее чем в XX школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей	01.01.2024	31.12.2024	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия



1	2	3	4	5	6	7
34.1.1	<p>Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.07.2023	01.08.2023	Чепкасов А.В.	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
34.1.2	<p>Заклучение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.204	28.02.2024	Чепкасов А.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
34.1.3	Уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.01.2024	01.02.2024	Чванова Л.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Уточненный перечень организаций	РРП
34.1.4	Оснащение образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.03.2024	31.12.2024	Гаврилюк Ю.В. Руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области о передаче оборудования	РРП
34.1	Материально-техническая база создана не менее чем в ХХ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее УУ тыс. детей		31.12.2024	Гаврилюк Ю.В. Чванова Л.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
35	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.01.2022	31.12.2024	Чепкасов А.В.	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
35.1.1	Организация мониторинга функционирования целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.01. 2022	31.12.2024	Чванова Л.В. Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
35.1.2	Ведение реестра образовательных организаций, в которых функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.01.2022	31.12.2024	Чванова Л.В. Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
35.1	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Кемеровской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями		31.12.2024	Чванова Л.В. Пфетцер С.А.	Информационно-аналитический отчет	ПК