

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «СОШ № 34»

\_\_\_\_\_ Т.В.Шахурина

Приказ № 6 от 10 января 2023

### Дорожная карта

мероприятий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» поселка Краснобродского по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, ФГОС СОО, утвержденного приказом Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732

(2021-2024гг.)

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО, СОО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Декабрь 2021 года</i>	Директор	Приказ о рабочей группе по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021-2022
2	Проведение классного родительского собрания в 4 классах, 1 классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО, ООО	<i>Апрель 2022 года</i> <i>Август 2022 года</i>	Классные руководители	Протокол классного родительского собрания в 1,4 классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО, ООО
3	Проведение классного родительского собрания в 1,3,4,5,7,10 классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>Сентябрь 2023 года</i>	Классные руководители	Протокол классного родительского собрания в 1,3,4,5,7,10 классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО, ООО, СОО
4	Проведение классного родительского собрания в 1,9 классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО, ООО	<i>Сентябрь 2024 года</i>	Классные руководители	Протокол классного родительского собрания в 1,9 классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО, ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Администрация, классные руководители	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов

6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>Апрель 2022 года, апрель 2023</i>	Администрация	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО, ООО, СОО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО, ООО, СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Май-Август ежегодно</i>	Администрация	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, ООО, СОО приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, СОО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября</i>	Замдиректора по УВР, Библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО, ООО, СОО  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО	<i>Апрель-Май ежегодно</i>	Администрация	Аналитическая справка замдиректора по УВР  Аналитическая справка замдиректора по ВР

**2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО, СОО**

1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>В течение всего периода</i>	Администрация	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>В течение всего периода</i>	Администрация	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ООО, СОО
3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости)	<i>Сентябрь 2022 года</i>	Зам. директора по УВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>Сентябрь 2022 года</i>	Директор	Устав образовательной организации
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>До 1 Сентября 2022, ежегодно в течение всего периода</i>	Администрация	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО, ООО, СОО
6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, СОО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 1 Сентября 2022, ежегодно в течение всего периода</i>	Администрация	Должностные инструкции
7	Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования	<i>До 1 Сентября 2022</i>	Зам.директора по УВР	Основная образовательная программа НОО и ООО
8	Разработка и утверждение основной	<i>До 1 Сентября 2023</i>	Зам.директора по	Основная образовательная

	общеобразовательной программы среднего общего образования		УВР	программа СОО
9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 Сентября 2022</i>	Администрация	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-7 и 10 классов по новым ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>До 1 Сентября 2023</i>	Администрация	Учебный план НОО, ООО, СОО План внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-11 классов по новым ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>До 1 Сентября 2024</i>	Администрация	Учебный план НОО, ООО, СОО План внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Педагогические работники, администрация	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
13	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам учебного плана для 1-7 и 10 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Педагогические работники, администрация	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-7 и 10 классов
14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам	<i>До 31 августа 2024 года</i>	Педагогические работники,	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе

	учебного плана для 1 - 11 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, СОО		администрация	внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 -11 классов
--	---	--	---------------	---

### 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО, СОО

1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>До 1 сентября ежегодно в течение всего периода</i>	Администрация	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО, ООО, СОО педагогическим коллективом	<i>В течение всего периода</i>	Администрация, руководители ШМО	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО, СОО по новым ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>В течение всего периода</i>	Администрация	План работы методического совета образовательной организации Планы работы ШМО Аналитическая справка зам.директора по УВР
4	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО, ООО, СОО и реализации ООП НОО, ООО, СОО по новым ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>До 1 сентября ежегодно в течение всего периода</i>	Администрация	План ВШК на учебный год

### 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО, СОО

1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>Апрель-Май 2022 ежегодно в течение всего периода</i>	Администрация	Мониторинг
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных	<i>По необходимости</i>	Администрация	Мониторинг

	затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО, СОО			
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ООО, СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО	<i>В течение всего периода</i>	Администрация	Прохождение курсовой переподготовки
4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>В течение всего периода</i>	Администрация, инженер - программист	Сайт образовательной организации

Сроки перехода МБОУ «СОШ № 34» на обновлённые ФГОС НОО, ООО, СОО:

- с 01.09.2022 - 1-е и 5-е классы;
- с 01.09.2023 – 1-7-е, 10-е классы;
- с 01.09.2024 – 8-9-е, 11-е классы.